

1 実施計画書とは

実施計画の位置づけ	復旧・復興計画に掲げる復旧・復興の「基本施策」や「復旧・復興重点プロジェクト」を迅速かつ効果的に実施していくために、施策ごとに成果（指標）、主な取組内容、期間等をまとめたものです。（総合計画との関係は、実施計画書P2のイメージ図のとおり）
-----------	---

本計画の体系	基本施策に連なる施策ごとに、主な取組や各種事業を体系的に整理しています。
--------	--------------------------------------

「3. 成果（指標）」とは

各施策の成果を把握するため、施策ごとにその指標と目標値（令和 6 年度まで）を設定しています。

指標	基準値	上段：目標値			下段：実績値	
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
応急仮設住宅からの再建割合（％）【復興対策室】	-	30	50	60	100	
		26.5	51.3	74.4	100	
災害公営住宅整備・町営住宅再建の事業進捗率（％）【建設課】	-	0	12.5	77.5	100	
		0	0	58.8	100	

「6. 復旧・復興期間の取組予定」における『対応実計No.』とは

復旧・復興期間の取組予定には、取組（具体的な手法）ごとの実施期間と「7. 事業計画」に掲載した事業のうち、対応する事業のNo.（対応実計No.）を記載しています。

主な取組（目）	具体的な手法等	対応実計No.	R2	R3	R4	R5	R6	R7～
1 応急仮設住宅団地内の住環境整備	応急仮設住宅の維持管理	-						
	自治組織の立上げ・支援	128						
2 災害公営住宅整備	整備戸数：最大50戸	423						

「7. 事業計画」

No.	重点 P J	実計 No.	事業名	事業概要	担当課	事業費（上段：見込			下段：実績）		単位：千円
						R2	R3	R4	R5	R6	
1		-	応急仮設住宅供与事業	応急仮設住宅の維持管理	建設課	5,320	5,102	4,764	5,628	0	20,814
						5,228	5,094	4,613	4,974	0	19,909
2	① ②	423	災害公営住宅整備管理事業	令和元年東日本台風災害により整備した災害公営住宅の適切な管理等を行う。	建設課	0	320,750	675,036	1,477,362	2,865	2,476,033
						15,451	36,394	802,492	1,447,203	0	2,301,540

留意事項	○「7. 事業計画」は、第五次丸森町総合計画実施計画書から復旧・復興に関わる事業を抜粋して掲載しております。 ○複数の取組にまたがる事業は、代表的な「施策」の方に事業費等をまとめて掲載しております。 ○令和 6 年度の事業費（見込み）は、総合計画実施計画書と同様に、令和 6 年度当初予算額のみを記載しております。 ○事業実績額については、前年度の繰越額がある事業の場合、繰越明許額と事故繰越額を含んだ額を記載しております。
------	---

2 実施計画書の体系

計画の体系（参考資料 1 参照）
丸森町復旧・復興計画の復興ビジョン「共に立ち上がろう 次代につなぐ新たな丸森づくり」を実現するため、3つの基本施策に掲げた事業を実施

基本施策 1：安らぎのある暮らしの再建

施策：被災者の生活環境の確保	ほか 8 つの施策
事業：施策実現のため、5 2 事業を実施	
進捗状況：2 3 指標のうち、1 0 指標が完了（資料 4 参照）	

基本施策 2：災害に強く魅力あふれるまちの創造

施策：防災体制の強化	ほか 7 つの施策
事業：施策実現のため、2 7 事業を実施	
進捗状況：2 7 指標のうち、1 2 指標が完了（資料 4 参照）	

基本施策 3：活気あふれる産業・なりわいの再建

施策：魅力ある農業の再興	ほか 6 つの施策
事業：施策実現のため、5 4 事業を実施	
進捗状況：1 5 指標のうち、3 指標が完了（資料 4 参照）	

復旧・復興重点プロジェクト

（復旧・復興をけん引する、重要で各施策を横断的に実施するもの）
1. 町産材を活用した災害公営住宅・町営住宅再建プロジェクト
2. 安全・安心の拠点形成プロジェクト
3. 「儲ける農業」創造プロジェクト

3 令和6年度実施計画書作成にあたって更新箇所

①成果（指標）毎の実績値・目標値の更新
②前年度の評価、本年度の主な取組の更新
③復旧・復興期間の取組予定の一部修正
④事業計画の前年度実績額と本年度事業見込額の更新

4 令和 6 年度実施計画書の主な事業内容

実施計画全体	○基本施策数 3、施策数 2 4、取組数 5 5、事業数 1 3 3 ○復旧・復興期間（5 年間）の総事業費見込額 457億9,294万円 令和 6 年度事業費見込額 34億6,333万円
基本施策 1 「安らぎのある暮らしの再建」 (P8～P23)	○施策数 9、取組数 2 2、事業数 5 2 ○令和 6 年度事業費見込額 17億7,433万円 (4) 保健・医療・福祉の充実（6事業、事業費 13億2,976万円 ） 【指標】 「丸森病院の地域包括ケア病床利用率（％）」 「保育所（子ども園）定員充足率（％）」 【主な取組】 「地域医療体制の整備、子育て環境の整備」 (7) 公共交通機関の早期復旧 （5事業、事業費 1億8,409万円 ） 【指標】 「阿武隈急行線利用者数」 「バス等公共交通利用者数」 【主な取組】 「町民バス・デマンドタクシーの通常運行再開」 「地域住民主体による新たな移動手段の確保」
基本施策 2 「災害に強く魅力あふれるまちの創造」 (P24～P36)	○施策数 8、取組数 1 1、事業数 2 7 ○令和 6 年度事業費見込額 12億6,574万円 (1) 防災体制の強化（14事業、事業費 1億2,707万円 ） 【指標】 「災害対応・避難所運営訓練実施回数」 「安心・安全メール登録件数」など 【主な取組】 「防災体制の強化」 (6) 内水氾濫を防ぐための強化対策（1事業、 事業費 11億3,500万円 ） 【指標】 「雨水ポンプ場の整備事業進捗率（％）」 「雨水排水直接放流管の整備事業進捗率（％）」 【主な取組】 「内水氾濫対策」
基本施策 3 「活気あふれる産業・なりわいの再建」 (P38～P50)	○施策数 7、取組数 2 2、事業数 5 4 ○令和 6 年度事業費見込額 4億2,326万円 (1) 魅力ある農業の再興（27事業、事業費 2億5,495万円 ） 【指標】 「農地・農業用施設の復旧事業進捗率(県・町)」 「農業産出額」 【主な取組】 「農地・農業用施設の復旧」 「農業・農村の担い手育成」 「農業生産性の向上」など (3) 活力ある林業の再生（7事業、事業費 7,057万円 ） 【指標】 「林道の復旧事業進捗率（％）」 「森林総合整備振興事業による造林面積（ha）」 【主な取組】 「森林の適正管理」、「林業の収益性向上」