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(1)　背景

　課題となっており、計画的なコスト縮減への取り組みが不可欠となります。　　                          

図-1　供用後50年以上の橋梁の推移

(2)　目的

　コストの縮減を図るとともに、適切な維持管理を継続的に行うことが可能となります。

　更新を行って参ります。

　□　宮城県丸森町

1.長寿命化修繕計画の背景と目的

現在
令和4年度

10年後
令和14年度

20年後
令和24年度

高齢化橋梁となる。低コストで、安心・安全な施設として如何に管理していくのかが、直近の

橋梁は、現在のところ11％であるが10年後には16％、20年後には79％に達し、全体の半数以上が

定期点検が完了しました。令和6年度以降、3巡目定期点検を実施し、長寿命化修繕計画の

本長寿命化修繕計画は、丸森町が管理する全205橋のうち、令和4年度までに全橋梁の2巡目

丸森町が管理する橋梁は、令和5年3月現在で205橋あり、その内供用後50年を経過した高齢化

維持管理（予防保全：小規模補修となるため低コスト）へと移行することでライフサイクル

大規模補修となるため高コスト）から、損傷・劣化が小さいうちから対策を実施する予防保全型

そのため、従来の損傷・劣化が大きくなってから対策を実施対症療法型維持管理（事後保全：

長寿命化修繕計画の目的は、地域道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することです。

50年未満

183橋

89％

50年以上

32橋

16％

50年以上

162橋

79％

50年未満

173橋

84%

50年以上

22橋

11％

50年未満

43橋

21％
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(1)　長寿命化修繕計画の対象橋梁

　　丸森町が管理する橋梁数は、令和5年3月現在で『205橋』あります。

鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋 函渠

一級町道 二級町道 その他

15m以上 15m未満

(2)　定期点検の実施状況

　しています。令和4年度で、2巡目が完了しました。令和6年度以降、3巡目を実施します。

1巡目 H26 H27 H28 H29 H30 合計

橋梁数 - 36 127 43 - 206

うち15m以上 - 0 13 32 - 45

うち15m未満 - 36 114 11 - 161

2巡目 R1 R2 R3 R4 R5 合計

橋梁数 - 42 116 45 - 203

うち15m以上 - 0 13 31 - 44

うち15m未満 - 42 103 14 - 159

表-3　【橋長別　橋梁数】

表-4　年度別定期点検橋梁数

※2巡目点検では、架替え工事中の2橋、管理除外橋梁の1橋を除く、
　全203橋の点検を実施。

道路種別

定期点検は、橋梁の劣化状況を把握し施設の健全度を把握するために、各橋梁5年に1回実施

　□　宮城県丸森町

2.長寿命化修繕計画の対象橋梁

25

136

45 160

145

橋長別

35管理橋梁数

35

橋種別

橋梁・函渠数 34

表-1　【橋種別　橋梁数】

表-2　【道路種別　橋梁数】

管理橋梁数

-2-



(3)　定期点検の概要・結果

　1)　判定区分

　　損傷の進行性を近接目視により確認し、対策の必要性と緊急性について判定しています。

　2)　定期点検結果

　　橋梁は、33橋（全体の16％）となります。

H26 H27 H28 H29 H30 合計

- 36 127 43 - 206

Ⅰ - 19 24 13 - 56

Ⅱ - 11 100 25 - 136

Ⅲ - 6 3 5 - 14

Ⅳ - 0 0 0 - 0

R1 R2 R3 R4 R5 合計

- 42 116 45 - 203

Ⅰ - 2 9 5 - 16

Ⅱ - 35 88 31 - 154

Ⅲ - 5 19 9 - 33

Ⅳ - 0 0 0 - 0

表-6　定期点検結果

2巡目点検が完了した橋梁のうち、Ⅲ（早期）またはⅣ（緊急）に措置を講ずべき状態の

定期点検では、橋梁の適切な維持管理を行うため、橋梁毎に、損傷の種類、損傷の状態、

2.長寿命化修繕計画の対象橋梁

　□　宮城県丸森町

表-5　定期点検における判定区分

判定
区分

１巡目点検
橋梁数

２巡目点検
橋梁数

判定
区分

状態

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態

構造物の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が

著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態
Ⅳ 緊急措置段階

構造物の機能に支障が生じていない状態

判定区分

Ⅰ 健全

Ⅱ 予防保全段階

Ⅲ 早期措置段階
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(1)　橋梁の維持管理

　　　橋梁を適正に維持管理するため、通常・定期・異常時点検を定期的に実施しています。

図-2　橋梁の点検および維持管理の体系

(2)　健全度の把握の基本的な方針

　　道路局」 に基づいて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷状況を把握します。

(3)　新技術等の活用方針と具体的な数値目標（定期点検）

　　ついては直営点検を実施するなど、従来点検費用の１割削減を目標とします。

(4)　日常的な維持管理に関する基本的な方針

　　実施を徹底します。

　□　宮城県丸森町

3.健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本方針

橋梁の架設年度や立地条件などを考慮し、「道路橋定期点検要領 平成31年2月 国土交通省

橋梁を健全な状態に保つため、日常的な維持管理として道路パトロールおよび清掃などの

削減効果を検討し、定期点検を実施していきます。また、橋長が短く構造が単純な橋梁に

削減や効率化を図ります。令和6年度以降は、管理する205橋梁の新技術活用におけるコスト

橋梁点検では、近接目視を補完・代替する点検支援新技術等の活用を検討し、点検コストの

橋梁維持管理

(日々のパトロール)

通常点検

清掃

道路の保全

応急措置

(5年毎に1回)

定期点検

清掃

詳細調査

補修工事

(地震の発生など)

異常時点検

障害物除去

道路の保全

緊急措置

点検 維持管理

舗装異常
目視点検 土砂詰まり 躯体変状
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(1)　対象橋梁の長寿命化修繕計画に係る費用の縮減に関する基本方針

　　し、損傷が深刻化する前に修繕を行う予防保全型へ転換します。

表-8　事後保全型と予防保全型

(2)　予防保全による修繕時期の考え方

　　確保および修繕に係る費用の低コスト化を図り、ライフサイクルコストの縮減を目指します。

図-3　維持管理シナリオ

(3)　新技術等の活用方針と具体的な数値目標（修繕工事）

　　従来工法との費用縮減検討を踏まえ、修繕に係る費用の縮減や、事業の効率化を図ります。

　　万円）に比して2割程度（100百万円）の縮減を目標値として修繕計画を作成していきます。

　　

(4)　集約化・撤去方針

　　者との合意形成を図りながら検討を行っていきます。

4.長寿命化修繕計画に関する費用の縮減に関する基本方針

　□　宮城県丸森町

検討を行い、約27百万円のコスト縮減を目指します。なお、実施にあたり、地域住民等、関係

迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、令和10年度までに1橋程度の集約化・撤去の

令和10年度までのコスト縮減目標は、修繕に係る新技術等の活用により従来工法（500百

今後老朽化対策を行う全ての橋梁（205橋）において、様々な新技術活用の検討を行い、

予防保全では、損傷が深刻化する前の段階で修繕を実施することにより、道路通行の安全

従来の損傷が深刻化してから修繕を行う事後保全型から、定期点検により早期に損傷を把握

説明シナリオ

損傷が顕在化した段階になって行う橋梁の修繕および架け替え
大規模工事、工事期間が長く、高コストで管理する

事後保全型

損傷が顕在化する前の軽微な段階で計画的に行う橋梁の修繕
小規模工事、工事期間が短く、低コストで管理する

予防保全型

経過年数

劣化予測(初期) 点検結果による健全度
劣化予測(予防保全) 橋齢
劣化予測(事後保全)

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

0

Ⅰ

10 20 30 40 90 12050 60 70 80 100 110

判
定
区
分

予防保全

事後保全
落橋の恐れ

大規模補修

小規模補修

点検結果

劣化予測
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(1)　点検時期

　　予定としています。日々の通常点検も継続的に、実施していきます。

(2)　修繕又は架け替え時期

　　します。損傷状況や重要度等により優先順位を設け、効率的に補修工事を実施します。

(3)　修繕橋梁の優先順位

　　　修繕橋梁の優先順位は、点検結果の判定区分および優先順位指標から決定します。

　1)　点検結果の判定区分

　　　点検結果の橋梁毎判定区分より、優先度の高い区分から優先順位を決定します。

　2)　優先順位指標

　　する指標です。

　　　優先順位指標は、①健全度と②重要度により算出します。　

　　を算出します。

5.対象橋梁ごとの次回点検時期及び修繕内容時期

　□　宮城県丸森町

施設の安全性と重要度に配慮し、健全度と重要度に重み付けを行い、優先順位指標を

優先順位指標は、その施設の健全度および重要度を数値化させ、優先順位を定量的に判断

定期点検結果を踏まえた劣化予測から修繕時期を算定し、修繕または架け替えの検討を実施

4年度に掛けて2巡目点検を実施しました。3巡目点検は、令和6年度～令和10年度に実施

道路法の改定（H26年7月）に伴い、5年に1回の橋梁定期点検を行います。令和2年度～令和

低 高

優先順位指標

低　　　　優先度　　　　高Ⅲ
判
定
区
分

Ⅰ

Ⅱ

健全

Ⅳ
緊急
措置

低　　　　優先度　　　　高

経過観察

0 100

低　　　　優先度　　　　高
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　の修繕を実施しました。今後も以下の効果を得る為に、長寿命化修繕計画を引続き実施します。

　　①　健全性（判定区分）の向上

できる。結果、橋梁の安全性が確保され、道路ネットワークの信頼性が確保できる。

　　②　コストの縮減

コスト縮減を目指します。

　　③　予算の平準化

急激な修繕費の増加が予想される。

30年間の修繕費の推移（試算）

6.長寿命化修繕計画による効果

　□　宮城県丸森町

修繕に係わる費用を予測して、予算の平準化を図った計画を策定することで、

17億円のコスト縮減（縮減率43％）が図れる。更に、新技術の活用により4～6億円の

今後30年間で維持管理コストが48億円（事後保全型）から31億円（予防保全型）へと、

事後保全（撤去・新設）から予防保全へ転換し、効率的な維持管理が実現される。

定期的な点検を実施することで、現状を把握しながら適切な修繕工事を計画的に実施

長寿命化修繕計画策定後、令和元年東日本台風被害を受けながらも、策定計画に基づき2橋梁

計画的な修繕が可能となる。予算の平準化を行わない場合、橋梁の一斉高齢化に伴い、
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(1)　計画策定担当部署

宮城県　丸森町　建設課　土木班

TEL : 0224-72-3031

(2)　意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

東北工業大学　TOHOKU INSTITUTE OF TECHNOLOGY

工学部　都市マネジメント学科

工学博士

土木学会フェロー 小出　英夫　教授

意見聴取の様子

7.計画策定部署及び学識経験者等の専門知識を有する者

　□　宮城県丸森町

-8-



（1/4）

8.丸森町橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

　□　宮城県丸森町

諸元

1 羽出庭大橋 123.0 3 径間 鋼橋 トラス橋 6.8 1975 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

2 柳橋 88.0 3 径間 鋼橋 桁橋(I桁合成) 5.2 1988 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

3 金栄橋 87.3 3 径間 鋼橋 桁橋(I桁合成) 5.8 1970 指定なし 2級町道 河川・水路 R4 Ⅲ

4 石神橋 85.0 3 径間 鋼橋 桁橋(I桁合成) 6.7 2000 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

5 三代河原橋 83.9 3 径間 鋼橋 桁橋(I桁合成) 5.8 1974 指定なし 1級町道 河川・水路 R4 Ⅲ

6 内川橋 76.3 3 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 6.3 1977 指定なし 2級町道 河川・水路 R4 Ⅲ

7 赤堀橋 62.3 2 径間 ＰＣ橋 桁橋(T桁) 6.7 2000 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅰ

8 大目橋 55.9 2 径間 鋼橋 桁橋(I桁) 6.2 1992 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

9 和田橋 54.7 2 径間 鋼橋 桁橋(I桁合成) 6.2 1993 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

10 竹谷橋歩道橋 51.6 2 径間 ＰＣ橋 床版橋 3.8 2005 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

11 竹谷橋 50.5 2 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 8.0 1976 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅲ

12 矢田橋 50.4 2 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 8.2 2001 指定なし 1級町道 河川・水路 R4 Ⅱ

13 上地橋 50.4 2 径間 ＰＣ橋 桁橋(T桁) 6.2 2012 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

14 丸森跨線橋 45.2 2 径間 ＰＣ橋 桁橋(T桁) 8.7 1978 指定なし その他 鉄道 R3 Ⅱ

15 川原橋 41.7 6 径間 鋼橋 桁橋 2.2 2003 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

16 雁歌橋 41.7 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 13.8 2009 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

17 清水橋 41.2 2 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 6.2 1984 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅲ

18 細流橋 40.5 1 径間 鋼橋 斜張端(I桁) 4.3 1993 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

19 馬越道大橋 38.1 1 径間 ＰＣ橋 桁橋(T桁) 6.2 1991 指定なし 2級町道 河川・水路 R4 Ⅱ

20 弁天跨線橋 37.7 1 径間 ＰＣ橋 桁橋(T桁) 12.0 2005 指定なし 1級町道 鉄道 R3 Ⅱ

21 岩城上橋 37.1 2 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 6.2 1973 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

22 川平橋 32.8 1 径間 鋼橋 桁橋(I桁合成) 6.2 1993 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

23 中平橋 32.8 1 径間 鋼橋 桁橋(I桁合成) 6.2 1998 指定なし その他 河川・水路 架替え工事中

24 荻平橋 29.2 1 径間 鋼橋 桁橋(I桁) 6.2 1982 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

25 不動橋 26.0 1 径間 鋼橋 桁橋(I桁) 6.8 1974 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

26 薄平橋 25.9 2 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 7.3 1968 指定なし 1級町道 河川・水路 R4 Ⅲ

27 岩下橋 25.5 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 5.8 1970 指定なし 1級町道 河川・水路 R4 Ⅲ

28 裏川橋 24.5 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 6.3 1970 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

29 樋之元橋 24.4 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 5.8 1980 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅲ

30 五福谷橋 23.3 2 径間 ＲＣ橋 桁橋(T桁) 5.7 1962 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

31 愛宕橋 23.3 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 6.2 1990 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

32 佐野西下橋 21.0 3 径間 ＰＣ橋 床版橋 3.0 1987 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

33 田辺橋 20.5 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁) 4.8 1970 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

34 河原川橋 20.4 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁) 4.4 1976 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

35 下田辺橋 19.0 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁) 3.6 1970 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

36 新田辺橋 18.8 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 10.8 2006 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

37 奈良又下2号橋 18.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 8.2 2012 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

38 石神橋 18.0 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 14.8 2001 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

39 佐野西橋 18.0 3 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.0 1972 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

40 新田橋 17.7 1 径間 ＰＣ橋 桁橋(T桁) 7.2 1993 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

41 上滝橋 17.3 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 7.0 2014 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

42 堂畑橋 17.1 3 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.1 1963 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

43 北山橋 16.4 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁) 5.8 1971 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

44 樋口2号橋 15.8 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 14.8 1998 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

45 飯塚橋 15.0 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.8 1977 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

46 田代橋 14.7 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁) 4.2 1968 指定なし その他 その他 R4 Ⅱ

47 荒屋敷橋 14.7 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 14.8 1998 指定なし 1級町道 河川・水路 R2 Ⅱ

48 落合橋 14.5 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁) 5.8 1972 指定なし 1級町道 河川・水路 架替え工事中

49 中山橋 14.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 3.4 1987 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

50 樋口1号橋 14.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 16.3 1998 指定なし 1級町道 河川・水路 R2 Ⅱ

51 白井田橋 14.2 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.1 1988 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

52 南平下橋 13.6 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.2 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅲ
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　□　宮城県丸森町

諸元

53 江越橋 13.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 6.1 1986 指定なし 1級町道 河川・水路 R2 Ⅱ

54 曲渕橋 13.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 3.9 1986 指定なし 1級町道 河川・水路 R2 Ⅱ

55 堂畑下橋 13.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 3.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

56 小斎上橋 13.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 6.3 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

57 栄弥橋 13.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

58 宮ノ入橋 13.0 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

59 馬越道橋 13.0 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 6.2 1991 指定なし 2級町道 河川・水路 R2 Ⅱ

60 中島橋 13.0 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 5.8 1975 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

61 竹ノ花橋 12.8 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 9.2 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

62 岩下橋 12.6 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.8 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

63 後藤橋 12.6 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.8 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

64 大久保橋 12.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 3.0 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

65 山根橋 12.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.8 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

66 南平橋 12.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.7 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

67 奈良又下1号橋 12.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 8.2 2012 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

68 北山橋 12.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 8.2 1985 指定なし 1級町道 河川・水路 R2 Ⅱ

69 黒佐野橋 12.4 1 径間 ＰＣ橋 桁橋 8.2 1991 指定なし 2級町道 河川・水路 R2 Ⅱ

70 㯃坊橋 12.1 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁合成) 3.5 1967 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅲ

71 津見合橋 11.7 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 6.7 2000 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

72 青葉南橋 11.6 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 6.0 1989 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

73 奈良又上橋 11.6 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.7 1999 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

74 東福田1号橋 11.5 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁) 5.8 1971 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

75 後藤橋 11.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.8 1990 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

76 桜田橋 11.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.8 1990 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

77 大門橋 11.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.9 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅲ

78 前並上橋 11.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.7 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R2 Ⅲ

79 火石坂橋 11.1 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.0 1999 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

80 鎧石橋 11.1 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁) 4.2 1968 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

81 清水橋 10.8 3 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.0 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅲ

82 樋口橋 10.6 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 8.2 1992 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

83 金ヶ作橋 10.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 7.2 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

84 不動上橋 10.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 8.2 2012 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

85 石橋上橋 10.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.7 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

86 東福田橋 10.1 1 径間 ＰＣ橋 桁橋(H桁) 3.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

87 百々目木橋 10.0 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 7.8 1970 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

88 稲場橋 10.0 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 8.1 1985 指定なし 1級町道 河川・水路 R2 Ⅰ

89 北伊手橋 10.0 1 径間 鋼橋 桁橋(H桁) 3.5 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

90 茗茄橋 10.0 2 径間 ＲＣ橋 床版橋 2.5 1991 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

91 鬼形橋 9.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 7.2 2000 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

92 札立橋 9.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 6.7 2000 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

93 札立２号橋 9.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 7.2 2000 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

94 石倉橋 9.4 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 6.4 1989 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

95 芦沢下橋 9.1 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.8 1999 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

96 川前橋 9.0 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.9 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

97 小柳橋 8.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 3.7 1986 指定なし その他 河川・水路 R2 Ⅱ

98 細谷橋 8.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 6.1 2001 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

99 大黒橋 8.2 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.0 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

100 滝ノ沢１号橋 8.1 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.8 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

101 四重麦橋 8.0 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 6.0 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

102 大釜橋 7.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.2 1989 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

103 大山口橋 7.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.2 1968 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

104 新宮田橋 7.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 8.1 1986 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅲ
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105 登花橋 7.3 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.8 1999 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

106 革踏石橋 7.3 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.0 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

107 山崎橋 7.3 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 6.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

108 長瀞橋 7.3 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.2 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

109 後澤橋 7.3 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.2 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

110 平松前上橋 7.3 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 5.2 1991 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

111 前並下橋 7.3 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.7 1986 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

112 西谷地橋 7.2 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 6.0 1989 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

113 堂前橋 7.1 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.8 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

114 門ノ内橋 7.0 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.9 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

115 両国橋 7.0 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.8 1970 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

116 岩ノ入橋 7.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 5.8 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

117 滝ノ沢２号橋 7.0 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.8 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

118 舟橋下橋 6.8 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 6.0 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

119 京ヶ崎下橋 6.8 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.5 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

120 京ヶ崎上橋 6.8 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.5 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

121 舟橋上橋 6.8 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

122 六角橋 6.8 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.5 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

123 橋元橋 6.6 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 5.4 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

124 ヲソノ作橋 6.5 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 5.8 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

125 鳥内１号橋 6.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.8 1986 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

126 子安橋 6.5 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.8 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅲ

127 芦沢上橋 6.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 3.7 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

128 小斎橋 5.6 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.3 2012 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

129 矢洗橋 6.3 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 6.0 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅲ

130 御手作橋 6.3 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.5 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

131 切土橋 6.3 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 9.6 1935 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

132 江越中橋 6.3 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 6.1 1986 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

133 砂川５号橋 6.3 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.5 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

134 東福田２号橋 6.3 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.4 1989 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

135 新土手添橋 6.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.8 2001 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

136 日向上橋 3.3 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 3.3 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅰ

137 下柳沢橋 6.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.1 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R4 Ⅱ

138 鶴巻１号線 5.5 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

139 玉川橋 14.6 1 径間 ＰＣ橋+ＲＣ橋 床版橋 10.5 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

140 天王橋 5.5 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 2.5 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

141 塩ヶ作橋 5.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 6.6 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

142 大久保上橋 5.3 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 4.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

143 滝ノ沢３号線 5.3 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 5.0 1986 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅰ

144 滝ノ沢４号線 5.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.8 1986 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

145 天炉橋 4.8 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 5.9 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

146 砂川６号橋 4.8 1 径間 ＰＣ橋 ボックスカルバート 6.9 2000 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

147 石神１号橋 4.6 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 5.4 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅰ

148 砂川４号橋 4.5 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.5 1992 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

149 若松橋 4.4 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

150 平松前橋 4.4 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

151 大沢橋 4.3 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 5.7 1996 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

152 石橋上２号橋 4.3 1 径間 ＰＣ橋 桁橋(T桁) 9.1 1987 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

153 沼田橋 4.3 1 径間 ＰＣ橋 桁橋(T桁) 4.5 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

154 日向橋 4.2 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

155 新田橋 4.2 1 径間 ＰＣ橋 ボックスカルバート 6.2 2015 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

156 立石１号橋 5.1 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 2.9 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅰ

交差物 点検結果構造形式

管理
番号

橋梁名 橋長
(m)

全幅員
(m)

架設年
(年)

緊急
輸送路

道路
種別
(町道)

径間数
材料
種別
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（4/4）

8.丸森町橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

　□　宮城県丸森町

諸元

157 念仏橋 4.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 7.9 1935 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅲ

158 武士橋 4.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.0 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

159 早稲田橋 4.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.8 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

160 吹上上橋 4.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.0 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

161 鏡上橋 4.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.8 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅰ

162 鏡橋 4.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.1 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

163 大谷地橋 3.9 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.1 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

164 郷ノ目２号橋 3.8 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.0 1990 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

165 砂川１号橋 3.8 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.1 1992 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

166 高田橋 3.9 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 7.0 1991 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

167 府元１号橋 3.7 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 5.4 2003 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

168 焼木折橋 3.6 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 7.5 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

169 岡田橋 3.6 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 5.4 1990 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

170 砂川３号橋 3.5 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.5 1992 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅲ

171 吹上坂橋 3.5 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.9 1986 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

172 高平橋 3.5 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.5 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

173 久保橋 3.4 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.5 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

174 水落場橋 3.4 1 径間 ＰＣ橋 床版橋 8.1 1997 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

175 中谷地橋 3.4 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.7 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

176 羽山橋 3.4 1 径間 ＰＣ橋 ボックスカルバート 8.1 2007 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅰ

177 新坪沼橋 3.4 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.1 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

178 砂川２号橋 3.3 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.0 1992 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

179 奈良又中橋 3.3 1 径間 ＰＣ橋 ボックスカルバート 7.0 1999 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅲ

180 永作中橋 3.2 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 7.1 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

181 府元２号橋 3.2 1 径間 ＰＣ橋 ボックスカルバート 4.9 2003 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅰ

182 関場橋 3.2 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.5 1989 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

183 砂田橋 3.1 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.0 1986 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅲ

184 廻戸橋 3.1 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.9 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

185 市ノ沢橋 3.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.6 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

186 土手下橋 3.0 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.5 2000 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

187 椚平橋 3.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 3.6 1986 指定なし その他 河川・水路

188 鶴巻２号橋 3.0 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 3.0 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅰ

189 後田橋 3.0 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 5.8 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

190 市ノ沢橋 2.9 1 径間 ＰＣ橋 ボックスカルバート 12.0 1999 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

191 町西橋 2.9 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 5.9 1999 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅱ

192 小柳上橋 2.9 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.0 1989 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

193 横手橋 2.9 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.7 1991 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

194 立石２号橋 2.9 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 2.5 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅰ

195 前並橋 3.0 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.0 1986 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅰ

196 大鹿野橋 2.8 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 5.3 1991 指定なし 2級町道 河川・水路 R3 Ⅲ

197 をした橋 2.7 1 径間 ＲＣ橋 床版橋+ボックスカルバート 4.0 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

198 宇賀石橋 2.6 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 4.1 1986 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

199 福沢橋 2.6 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 4.6 1986 指定なし 1級町道 河川・水路 R3 Ⅲ

200 桜町橋 2.6 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 16.0 1995 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

201 千刈場橋 2.5 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 10.6 1985 指定なし その他 河川・水路 R3 Ⅱ

202 立沢橋 2.4 1 径間 ＲＣ橋 床版橋 5.2 1976 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅱ

203 郷ノ目１号橋 2.3 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 5.3 1987 指定なし 2級町道 河川・水路 R4 Ⅰ

204 石倉前橋 2.3 1 径間 ＰＣ橋 ボックスカルバート 9.5 2003 指定なし 2級町道 河川・水路 R4 Ⅱ

205 中油田橋 2.1 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 4.0 1991 指定なし その他 河川・水路 R4 Ⅰ

206 沼端上橋 2.1 1 径間 ＲＣ橋 ボックスカルバート 6.0 1986 指定なし 1級町道 河川・水路 R4 Ⅱ

交差物 点検結果

管理
番号

橋梁名 橋長
(m)

径間数
材料
種別

構造形式
全幅員
(m)

架設年
(年)

緊急
輸送路

道路
種別
(町道)
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橋梁長寿命化修繕計画　事業一覧表

利用者
第三者への

影響

県 市町村 年度
健全性
R2以降

道路種別
(町道) 跨ぐ施設

迂回路
の有無

・社会的影響
・交通量など

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
以降

3 金栄橋 寺前線 1970 55 87.3 5.8 3 鋼橋 宮城県 丸森町 R4 Ⅲ 2級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● ● □ 〇 上部工、下部工、支承、伸縮装置、防護柵、地覆、橋面 12,500

5 三代河原橋 雉子尾山屋敷線 1974 51 83.9 5.8 3 鋼橋 宮城県 丸森町 R4 Ⅲ 1級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● ● □ R8年度他事業にて架替予定

6 内川橋 竹谷羽入線 1977 48 76.3 6.3 3 鋼橋 宮城県 丸森町 R4 Ⅲ 2級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● ● □ 〇 上部工、下部工、支承 7,480

11 竹谷橋 鳥屋竹谷線 1976 49 50.5 8.0 2 鋼橋 宮城県 丸森町 R4 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● ● □ 〇 上部工、下部工、支承 15,600

17 清水橋 竹ノ内線 1984 41 41.2 6.2 2 鋼橋 宮城県 丸森町 R4 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● ● □ 〇 上部工、下部工、支承、伸縮装置、防護柵、地覆、橋面 3,100

26 薄平橋 五福谷北山線 1968 57 25.9 7.3 2 鋼橋 宮城県 丸森町 R4 Ⅲ 1級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● ● 他事業にて判定Ⅲ部修繕予定

27 岩下橋 五福谷北山線 1970 55 25.5 5.8 1 鋼橋 宮城県 丸森町 R4 Ⅲ 1級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● ● R6年度他事業にて架替予定

29 樋之元橋 樋ノ元線 1980 45 24.4 5.8 1 鋼橋 宮城県 丸森町 R4 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● ● R5年度他事業にて架替予定

41 上滝橋 大内不動線 2014 11 17.3 7.0 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● 維持補修にて判定Ⅲ部修繕予定

42 堂畑橋 中原新町線 1963 62 17.1 5.1 3 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● □ 〇 床版、下部工、伸縮装置、防護柵、地覆、橋面 2,840

52 南平下橋 岩城南平線 1986 39 13.6 5.2 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R2 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● 〇 上部工、下部工、橋面、伸縮装置、防護柵 2,000

67 奈良又下1号橋 大内不動線 2012 13 12.5 8.2 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● Ⅲ判定部の路面陥落は修繕済

70 㯃坊橋 平館㯃坊線 1967 58 12.1 3.5 1 鋼橋 宮城県 丸森町 R2 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● 〇 上部工、下部工、伸縮装置、地覆、防護柵、支承、排水施設 1,400

77 大門橋 北妻愛宕線 1986 39 11.4 4.9 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R2 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● 更新検討中。車両通行止め

78 前並上橋 迫線 1986 39 11.4 5.7 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R2 Ⅲ 2級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● □ 〇 床版、下部工、伸縮装置、防護柵、地覆、橋面 400

81 清水橋 清水沢2号線 1986 39 10.8 3.0 3 ＲＣ橋 宮城県 丸森町 R2 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● □ 〇 上部工、下部工、伸縮装置、防護柵、地覆、橋面 1,200

93 札立２号橋 黒佐野線 2000 25 9.5 7.2 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● 維持補修にて判定Ⅲ部修繕予定

101 四重麦橋 四重麦線 1986 39 8.0 6.0 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● 維持補修にて判定Ⅲ部修繕予定

104 新宮田橋 舘矢間松掛線 1986 39 7.4 8.1 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ 1級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● □ 〇 下部工、伸縮装置、防護柵、地覆、橋面 2,200

106 革踏石橋 四重麦線 1986 39 7.3 4.0 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● □ 〇 上部工、下部工、伸縮装置、防護柵、地覆、橋面 1,960

121 舟橋上橋 舟橋西矢ノ目線 1986 39 6.8 3.6 1 ＲＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● □ 〇 床版、下部工、伸縮装置、防護柵、地覆、橋面 1,110

126 子安橋 笠松線 1986 39 6.5 5.8 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ 2級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● Ⅲ判定部の路面陥落は修繕済

129 矢洗橋 迫線 1986 39 6.3 6.0 1 ＲＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ 2級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● 〇 上部工、地覆、橋面、防護柵、排水施設 1,000

146 砂川６号橋 黒佐野線 2000 25 4.8 6.9 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 なし 生活道路 ● 維持補修にて判定Ⅲ部修繕予定

154 日向橋 日向線 1986 39 4.2 3.6 1 ＲＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● □ 〇 床版、下部工、伸縮装置、防護柵、地覆、橋面 1,070

157 念仏橋 神明南町東線 1935 90 4.0 7.9 1 ＲＣ橋 宮城県 丸森町 R4 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● ● R6年度以降他事業にて架替予定

158 武士橋 松坂線 1986 39 4.0 4.0 1 ＲＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 なし 生活道路 ● □ 〇 床版、伸縮装置、防護柵、地覆、橋面 1,050

162 鏡橋 岩ノ入旗巻線 1986 39 4.0 4.1 1 ＲＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● □ 〇 床版、下部工、伸縮装置、橋面 1,080

170 砂川３号橋 石神・砂川線 1992 33 3.5 6.5 1 ＲＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ 2級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● 維持補修にて判定Ⅲ部修繕予定

179 奈良又中橋 奈良又線 1999 26 3.3 7.0 1 ＰＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ その他 河川・水路 あり 生活道路 ● 維持補修にて判定Ⅲ部修繕予定

183 砂田橋 雉子尾山屋敷線 1986 39 3.1 6.0 1 ＲＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ 1級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● 維持補修にて判定Ⅲ部修繕予定

196 大鹿野橋 笠松線 1991 34 2.8 5.3 1 ＲＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ 2級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● 維持補修にて判定Ⅲ部修繕予定

199 福沢橋 五福谷北山線 1986 39 2.6 4.6 1 ＲＣ橋 宮城県 丸森町 R3 Ⅲ 1級町道 河川・水路 あり 生活道路 ● 他事業にて架替予定

重量度 点検時期
修繕の時期

[凡例　□設計、〇修繕、△架替・撤去等] 主な措置内容ほか
（R4以降）

R5以降
対策費用
(万円)

点検結果
管理
番号

橋梁名 路線名
架設年
（西暦）

架設後
経過
年数

橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

径間数
橋梁の
種類

所在地
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