(別添2)

【丸森町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

総学校数：3校（丸森小学校、館矢間小学校、丸森中学校）

必要なネットワークが確保できている学校数：0校（「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」での測定結果より）

総学校数に占める割合：0%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年度中に各学校のネットワーク環境における課題特定を行う。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始する。

令和8年12月までに、対象校すべてにおけるネットワーク環境改善を完了させる。

年度	実施事項
R6	アセスメントを実施し、課題特定を行う
R7	改善策を検討 すぐ対応できる課題については、補正予算で改善を行う
R8	各学校のネットワーク環境の改善を行う 12月までに改善が完了する